COMUNE DI MARZI

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°116 DEL 06/06/2015

OGGETTO: P.O.R. CALABRIA F.E.S.R. 2007/2013 - P.I.S.L. SAVUTO - L'ARTE LA CULTURA E LA VIVIBILITÀ URBANA PER UN TERRITORIO DA OSCAR – IL CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
RIMODULAZIONE E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

CIG: 5435782535 CUP. : F56D11000280005

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di Giugno nel proprio ufficio.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.04.2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

SI PREMETTE QUANTO SEGUE:

- Che con delibera di Giunta n. 79 del 12.11.2013, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "IL CASALE DELLA CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA" ,per un importo complessivo di € 420.000,00 di cui € 336.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 16/14 Uff.Tec. (n. 31 Reg. Gen.) in data 20.02.2014, si è provveduto all'affidamento definitivo dei lavori "Savuto Arte e Vivibilità Urbana per un Territorio da Oscar - Il casale della cinematografia e fotografia" alla ditta Metal Profil S.r.l. – S.S. 106 Zona Industriale – Corigliano Calabro (CS) per il prezzo di € 300.720,00 al netto del ribasso del 10,50%, oltre € 4.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per il prezzo complessivo di € 304.720,00;
- Che con Determina del Responsabile del Sevizio n. 255 del 09/12/2014 si è provveduto alla rettifica del quadro economico a seguito di perizia redatta dai Tecnici incaricati ing. Antonio Scarpino e Arch. Egidio Robortaccio;
- Che a seguito di tale perizia sono emerse delle lavorazioni di particolare attenzione a livello di sicurezza dei lavoratori, tali da provvedere con estrema avvedutezza per la loro esecuzione e coinvolgendo in diversi fasi il Coord. Della Sicurezza in fase di progettazione a variare le fasi lavorative al fine di tutelare i lavoratori e l'incolumità pubblica;
- Che nel quadro economico sopra citato è riportata una diserasia per quanto riguarda le voci della sicurezza in fase di progettazione in quanto per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione erano stati previsti € 3.910,00 , mentre per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 1.500,00;

Considerato che per quanto sopra detto occorre variare gli importi destinati alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,mantenendo inalterate le somme a disposizione dell'Amministrazione ed in particolare le spese tecniche che saranno sempre il 12% dell'importo dei lavori;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione e rimodulazione del quadro economico a seguito delle motivazioni sopra citate che presenta la seguente contabilità:

		IMPORTO A SEGUITO DI GARA	IMPORTI VARIATI	COSTI AMMISSIBILI DA FINANZIARE
A) LAVORI	€	357.023,46		
1.SOGETTI A RIBASSO	€	353.023,46		
2.ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.000,00		
3.SOMMANO	€	357.023,46		
4.RIBASSO DEL 10,50%	€	37.067,46		
5.IMPORTO NETTO LAVORI	€	315.956,00		
6.ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.000,00		

IMPORTO CONTRATTUALE				€ 319.956,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
SPESE GENERALI				
1.Competenze tecniche	€	10.281,00		
2.D.L. Misura e contabilità	€	9.520,00		
3.Sicurezza in fase di progettazione	€	3.910,00	1.000,00	
4.Sicurezza in fase di esecuzione lavori	€	1.500,00	4.410,00	
5.Indagini geologiche	€	3.500,00		
6.Collaudo	€	1.500,00		
7.Prove sui materiali	€	1.012,69		
8.Art. 92 comma 5 (2% di € 340.000,00)	€	6.800,00		
9.I.V.A. SUI LAVORI	€	31.995,60		
10.I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€	6.921,40		
11. I.V.A. su 7 22%	€	222,79		
11.C.N.P.A.I.	€	1.248,99		
ECONOMIE DA RIBASSO	€	21.630,59		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 100.044,01
TOTALE COMPLESSIVO	€	420.000,00		

VERIFICATO che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione principale delle spese in questione e la sua generale funzionalità, inoltre non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a dette variazioni/modificazioni trovano adeguata copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del progetto stesso, mediante la variazione delle voci 3 e 4 del quadro B, per cui non comporterà maggiore spesa per l'Ente;
Vista la Determina del Responsabile di Servizio Tecnico n. 220 del 19/11/2013 con la quale si dava incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom.Fabiano Trocini nato a Cosenza il 12/11/1981, iscritto all'albo degli Geometri della Provincia di Cosenza al n. 2748;
VISTI:

- La Legge 163/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- gli elaborati tecnici di perizia predisposti dalla Direzione dei Lavori;
- il capitolato speciale d'appalto;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la convenzione sottoscritta in data 12.05.2009;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'Art. 49 del 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE alla riapprovazione e rimodulazione del nuovo quadro economico a seguito delle motivazioni espresse in premessa e che a seguito di ciò il quadro economico sarà come di seguito schematizzato:

		IMPORTO A SEGUITO DI GARA	COSTI AMMISSIBILI DA FINANZIARE
C) LAVORI	€	357.023,46	
1.SOGETTI A RIBASSO	€	353.023,46	
2.ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.000,00	
3.SOMMANO	€	357.023,46	
4.RIBASSO DEL 10,50%	€	37.067,46	
5.IMPORTO NETTO LAVORI	€	315.956,00	
6.ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.000,00	

IMPORTO CONTRATTUALE				€ 319.956,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
SPESE GENERALI				
1.Competenze tecniche		€	10.281,00	
2.D.L. Misura e contabilità		€	9.520,00	
3.Sicurezza in fase di progettazione		€	1.000,00	
4.Sicurezza in fase di esecuzione lavori		€	4.410,00	
5.Indagini geologiche		€	3.500,00	
6.Collaudo		€	1.500,00	
7.Prove sui materiali		€	1.012,69	
8.Art. 92 comma 5 (2% di € 340.000,00)		€	6.800,00	
9.I.V.A. SUI LAVORI		€	31.995,60	
10.I.V.A. SU SPESE TECNICHE		€	6.921,40	
11. I.V.A. su 7	22%	€	222,79	
11.C.N.P.A.I.		€	1.248,99	
ECONOMIE DA RIBASSO				€ 21.630,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 100.044,01
TOTALE COMPLESSIVO		€	420.000,00	€ 398.369,42

Di dare atto che il progetto di cui sopra è finanziato con un contributo di Euro 420.000,00 a valere sui fondi dei POR Calabria FESR 2007/2013 - PISR - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 22 Luglio 2011, la cui graduatoria è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 19 ottobre 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. GUERINO VIZZA

VISTO.
Si attesta la regolarità amministrativa e contabile del presente atto (Art. 147 bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Degli Enti Locali).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Diana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi, in analogia a quanto prescritto per le deliberazioni dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.